



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เบอร์โทร 0-4493-4036 ต่อ 102

ที่ นม.52612 / ๑7

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

เรื่องเดิม

ตามที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 024 มีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องดำเนินการ ระบุไว้ว่า ต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น งบประมาณที่ใช้ในการซื้อจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ได้ทำการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณา

1. แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวน งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง					วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีตัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีสอบราคา
2,250,000.00		0.00		0.00		0.00		2,076,800.00					0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		92.30					0.00		0.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,250,000.00 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกโครงการ จำนวนเงินที่ลงนามในสัญญาจ้าง 2,076,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.30 ประหยัดงบประมาณ 173,200.00 บาท

ทั้งนี้ สามารถจําแนกรายละเอียดได้ดังนี้

1. เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 955,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของงบประมาณทั้งสิ้น
2. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,121,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.85 ของงบประมาณ

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 นั้น สามารถนำเสนอข้อมูลโดยรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของจำนวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนโครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง					วิธีสอบราคา
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
10.	0	0	10	0	0	0
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ สามารถจําแนกการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ 100.00 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 รายการ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 50.00

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ปัญหาและอุปสรรค / งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
1. เทศบาล ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ จึงต้องใช้แบบมาตรฐานจากกรมทางหลวงชนบทมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลาง เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างบางแห่งมีพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบที่นำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	นายช่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องทำการปรับแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จากข้อ 1. ส่งผลให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้การลงนามในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว การก่อสร้างต้องยืดเวลาออกไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องกันเงินเบิกเหลื่อมปี เนื่องจากสัญญาจ้างมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างสิ้นสุดเกินระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับรองแบบแปลนที่ทางเทศบาลฯ จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะส่งผลให้สามารถดำเนินการในเรื่องแบบแปลนที่จะนำมาจัดจ้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาได้เร็วขึ้น และไม่ต้องกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	วิธีจัดหา	จำนวนเงินตามงบประมาณ	จำนวนเงินตามสัญญา	ลงนามกันเงินแล้ว
1	ก่อสร้างผนังกันห้องภายในอาคารสำนักงานเทศบาลชั้นล่าง	เฉพาะเจาะจง	500,000.00	380,000.00	-
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	เฉพาะเจาะจง	400,000.00	398,000.00	-
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. เป็นปูพื้นกันกระแทก	เฉพาะเจาะจง	100,000.00	98,000.00	-
4	ก่อสร้างราวเหล็กลูกฟูกกันตกถนน (การ์ตเรล) บริเวณสามแยกสนามเด็กเล่น	เฉพาะเจาะจง	50,000.00	49,200.00	-
5	ติดตั้งสัญญาไม่ไฟกระพริบบนโซล่าเซลล์ บริเวณทางออก รพ.ค่ายสุรนารี	เฉพาะเจาะจง	30,000.00	30,000.00	-
6	ประตู 1 และบริเวณแยกทางเข้าประตูค่ายสุรนารีรั้งบุงตาหลัว	เฉพาะเจาะจง	200,000.00	-	200,000.00
7	ปรับปรุงรั้ว - ประตูทางเข้าออกสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	270,000.00	-	269,500.00
8	ปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเป็นลานจอดรถ	เฉพาะเจาะจง	100,000.00	-	98,000.00
9	ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลาแดง)	เฉพาะเจาะจง	500,000.00	-	498,000.00
10	ปรับปรุงระบบควบคุมไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยก PX และแยกกรมเป็นใหญ่	เฉพาะเจาะจง	100,000.00	-	56,100.00
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น			2,250,000.00	-	-
รวมวงเงินเบิกจ่ายทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			955,200.00	-	-
รวมวงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					1,121,600.00